MS-Project, introduction

Cours Pratique de 2 jours - 14h
Réf : MPI - Prix 2024 : 1 340€ HT

Cette formation vous apprendra principalement a planifier les taches, affecter les
ressources, budgéter et suivre les activités avec MS-Project. De nombreux travaux
pratiques vous permettront de prendre en main le logiciel d'une maniére opérationnelle.

METHODES PEDAGOGIQUES

Méthodes pédagogiques actives et
participatives. Alternance de
théorie/pratique.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A Tissue de la formation I'apprenant sera en mesure de :

Naviguer dans l'interface MS-Project, utiliser les
différentes interfaces et rapports

Créer des taches dans le projet et leur associer

des durées TRAVAUX PRATIQUES
Etablir la logique d'enchainement entre les taches

Optimiser les marges et le chemin critique du
projet

Associer des ressources au projet et améliorer
leur utilisation

Suivre I'avancement du projet et analyser les
écarts

LE PROGRAMME

derniére mise a jour : 08/2020

1) Introduction
- Définition de la problématique de la planification.
- Fonctions et usages de MS-Project.

2) Démarrage avec MS-Project

- Présentation des éléments de I'environnement de travail : barres d'outils, tables,
affichages, aide contextuelle.

- Paramétrage préalable a la planification : choix des unités de temps et de travail, du
calendrier et des options.

Travaux pratiques : Appréhender l'interface. Initialiser le projet.

3) Mise en place du planning

- Création des taches. Manipulation des taches : déplacement, modification, suppression.
- Tragage du réseau PERT.

- Compréhension des différents types de contraintes.

- Analyse du planning, identification des marges et du chemin critique.

Travaux pratiques : Manipuler les tdches, établir la logique d'enchainement. Saisir les durées.
Afficher les marges et le chemin critique. Tracer les modifications. Ajuster les délais.

4) Affectation des ressources

- Création et affectation des ressources.

- Présentation des types de taches.

- Définition des profils d'affectation.

Travaux pratiques : Créer et affecter les ressources. Contréler les surcharges.
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Exercices pratiques avec MS Project.

PARTICIPANTS

Chefs de projet, planificateurs
projet, toute personne en charge de
la planification d'un projet avec MS
Project.

PREREQUIS
Connaitre les bases de la gestion
de projet..

COMPETENCES DU
FORMATEUR

Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matiéres abordées. lIs ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu'’ils enseignent. lIs
ont au minimum cing a dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
a responsabilité en entreprise.

MODALITES D’EVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques...

Le participant compléte également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PEDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

« Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.

« A lissue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.

« Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
gu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté a la totalité de la session.

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES

L’inscription doit étre finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES HANDICAPEES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, a
I'adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

Page1/2




5) Mise en place du budget

- Définition des taux de valorisation des ressources.

- Saisie des colts fixes.

- Evaluation du budget sur le planning.

Travaux pratiques : Colt fixe sur les tdches. Définir les taux des ressources. Visualiser le
budget.

6) Suivi du projet

- Les indicateurs : la référence, le consommeé, le nécessaire pour finir, I'avancement,
I'estimation a fin.

- Mise en place de la référence.

- Mise a jour du projet : saisie du consommeé, saisie de I'avancement, saisie du travail
restant.

Travaux pratiques : Enregistrer la planification initiale. Définir et afficher la date d'état.
Avancement automatique. Analyser le projet.

7) Exploitation du planning

- Personnalisation de I'aspect graphique d'une tache.

- Ajout de textes dans le planning.

- Présentation des rapports.

- Préparation du planning pour une réunion.

Travaux pratiques : Décrire une tdche ou un jalon. Liste des taches d'une ressource. Analyse
des colits.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE LUXEMBOURG PARIS
2024 : 20 juin, 17 oct., 09 déc. 2024 : 20 juin, 17 oct., 09 déc. 2024 : 13 juin, 10 oct., 16 déc.
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