MS-Project, I'essentiel pour batir son planning

projet

Cours Pratique de 1 jour - 7h
Réf : PLN - Prix 2024 : 760€ HT

Ce stage vous apprendra a structurer votre projet. Il vous montrera également comment
utiliser I'outil Microsoft Project pour le planifier, I'optimiser et en assurer la gestion et

I'exploitation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A lissue de la formation I'apprenant sera en mesure de :
Planifier un projet

Evaluer les besoins en ressources
Communiquer sur le planning et la charge

Préparer la délégation du planning a un chef de
projet

METHODES PEDAGOGIQUES

Simulation de projet.

TRAVAUX PRATIQUES

Planification d'un projet en suivant
une démarche méthodologique et
exemples d'application basés sur MS-
Project.

LE PROGRAMME

derniére mise a jour : 01/2018

1) Préparation de I'environnement de travalil
- Rappel sur les principes de la planification.
- Principes de fonctionnement de MS Project.
- Le Ruban. Les vues courantes.

- Mettre en place le calendrier du projet.

- Faire le lien avec d'autres documents.

Travaux pratiques : Naviguer dans MS-Project. Configurer son environnement. Initialiser le

projet.

2) Structuration du projet

- Identification des activités.

- Elaboration de I'organigramme des taches.
- Les découpages normalisés.

- Découpage en sous-projets.

Travaux pratiques : Organiser les tdches dans le projet MS-Project.

3) Mise en place et optimisation du planning

- Comprendre les modes de planification manuelle et automatique.

- Séquencement du projet.

- Aménagement des contraintes d'ordonnancement des taches dans le planning.

- Notions de dates au plus t6t, au plus tard.
- Analyse du chemin critique et des marges.

Travaux pratiques : Saisir la logique d'enchainement des tdches. Identifier le chemin critique

du planning.

4) Affectation des ressources

- Affecter des ressources aux taches, les différents modes.
- Utilisation des ressources, la disponibilité. Relation Travail/Durée/Capacité.
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PARTICIPANTS

Ingénieurs d'affaires, chefs de
service, ingénieurs projets,
membres d'équipe de management
de projet, toute personne ayant a
élaborer un planning avec MS-
Project.

PREREQUIS
Connaissances de base en
planification de projet.

COMPETENCES DU
FORMATEUR

Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matiéres abordées. lIs ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu'’ils enseignent. lls
ont au minimum cing a dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
a responsabilité en entreprise.

MODALITES D’EVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques...

Le participant compléte également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PEDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

« Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.

« A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.

« Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
gu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté a la totalité de la session.

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES

L’inscription doit étre finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES HANDICAPEES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, a
I'adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.
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- Visualiser les surcharges, auditer les ressources.

- Optimiser I'utilisation des ressources (lissage, nivellement).

Travaux pratiques : Saisir les ressources et les propriétés des ressources (calendrier). Gérer les
surcharges.

5) Budget du projet

- Le taux de valorisation des ressources.

- Les différents types de ressources, les colts fixes.

- Consolider les charges et les codts.

- Communiquer les données prévisionnelles.

- Préparer la délégation du planning a un chef de projet.

Travaux pratiques : Consolider les charges et les colits. Présenter l'information des codits sur
le projet.

6) Exploitation des données

- Préparer une impression du Gantt et de la chronologie du projet.

- Etablir une planification de référence.

- Présentation de rapports, mettre en forme les données sur le projet.

Travaux pratiques : Utilisation de plusieurs rapports pour communiquer la planification.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE PARIS
2024 : 17 juin, 30 sept., 02 déc. 2024 : 10 juin, 23 sept., 25 nov.
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